

ПАСПОРТ
муниципального проекта
<Успех каждого ребенка>

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Наименование федерального проекта | «Успех каждого ребенка» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Координирующий орган | Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | | |
| Функциональный заказчик | Е. П. Кондрашова, начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | УТВЕРЖДАЮ: | |
| Руководитель муниципального проекта | Е. П. Кондрашова, начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | | |
| Администратор муниципального проекта | Е. А. Климова, ведущий специалист Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | | |
| Исполнители муниципального проекта | Управление образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | | |
| Связь с муниципальными программами Рыновского муниципального района | Муниципальная программа Рыбновского муниципального района «Развитие образования района на 2016 – 2021 годы | | |
| Связь с портфелем, другими проектами | нет | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Основной | 73 | 01.01.2018 г. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, | Основной | 0,087 | 01.01.2018 г. | 0,091 | 0,122 | 0,153 | 0,183 | 0,214 | 0,306 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | тыс. человек, нарастающим итогом | | | | | | | | | |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 0,8 | 01.01.2018 г. | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | Основной | 0,068 | 01.06.2018 г. | 0,088 | 0,108 | 0,128 | 0,168 | 0,208 | 0,248 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|---|------------|---|
| Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | |
| 1. | <p>1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "<i>Проектория</i>", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "<i>Проектория</i>", за счет федеральной поддержки, а также "<i>Сириус.Онлайн</i>", "<i>Уроки настоящего</i>" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на <i>раннюю профориентацию</i>, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе <i>предпрофильных классов</i>.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г.</p> | | |
| 1.1. | Не менее 2,6 тыс. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 31.12.2024 | В рамках программ открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе " <i>Проектория</i> ", за счет федеральной поддержки, а |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, проведены уроки, в которых к концу 2024 года приняли участие не менее 2,6 тыс. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на <i>раннюю профориентацию</i>, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> |
| 2 | <p>2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> | | |

| | | | |
|------|---|-------------------------|---|
| | <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе <i>предпрофильных классов</i>.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 2.1. | <p>Обучающиеся получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".</p> | 01.01.2019 - 31.12.2024 | <p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной</p> |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| | | | <p>ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год – не менее 0,088 тыс. детей;</p> <p>2020 год - не менее 0,108 тыс. детей;</p> <p>2021 год – не менее 0,128 тыс. детей;</p> <p>2022 год – не менее 0,168 тыс. детей;</p> <p>2023 год – не менее 0,208 тыс. детей;</p> <p>2024 год – не менее 0,248 тыс. детей.</p> |
| 3. | <p>3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 330 тыс. детей не менее чем в 1000 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>Заключены соглашения с субъектами российской федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 г.) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программа, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 3.1 | <p>Для 0,039 тыс. детей не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> | 31.12.2024 | <p>Заключены соглашения с Рыбновским муниципальным районом Рязанской области на предоставление субсидии из федерального и регионального бюджетов бюджету муниципалитета.</p> <p>Реализованы мероприятия по обновлению</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 1 образовательной организации не менее чем 0,039 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 г.) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. |
|--|--|--|---|

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|----------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | | | | | | | |
| 1.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1,17895 | 0,718182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,897132 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | 0,952 | 0,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,613 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Рязанской области | 0,22785 | 0,039182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,267032 |
| 1.1.3.1. | областной бюджет | 0,168 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,189 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|---|---|---|---|----------|
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,168 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,189 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета) | 0,05985 | 0,018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078032 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по проекту, в том числе: | | 1,17895 | 0,718182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,897132 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | | 0,952 | 0,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,631 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Рязанской области, в том числе: | | 0,22785 | 0,039182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,267032 |
| областной бюджет | | 0,168 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,189 |
| межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований | | 0,05985 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,189 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета) | | 0 | 0,018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,078032 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Кондрашова Е. П. | начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | 2 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Климова Е. А. | ведущий специалист Управления образования и | ведущий специалист Управления образования и | 8 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|--|---|---|
| | | | молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соломатина Т. П. | заместитель начальника Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | 2 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Климова Е. А. | ведущий специалист Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | заместитель начальника Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | 8 |
| Реализация открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Соломатина Т. П. | заместитель начальника Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | 2 |
| 6 | | Черныгина И. В. | ведущий специалист Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского | заместитель начальника Управления образования и молодежной политики Администрации | 8 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--|---|---|
| | | | муниципального района Рязанской области | Рыбновского муниципального района Рязанской области | |
| Построение <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | | | | | |
| 7. | | Соломатина Т. П. | заместитель начальника Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | 2 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Черныгина И. В. | ведущий специалист Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | заместитель начальника Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области | 8 |
| | | | | | |

6. Дополнительная информация

| |
|--|
| <i>Финансирование будет определено в результате конкурсного отбора</i> |
|--|

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
<Успех каждого ребенка>

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Результат: Не менее чем 0,9 тыс. детей ежегодно принимали участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", " <i>Уроки настоящего</i> " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Черныгина И. В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> " и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> " и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | <i>МПО</i> |
| 1.1.1. | Мероприятие: Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Черныгина И. В. | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных | <i>РП</i> |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----------------|---|-----|
| | | | | | на раннюю профориентацию | |
| 1.1. | КТ: 0,9 тыс. детей ежегодно принимали участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | - | 31.12.2024 | Черныгина И. В. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | ПК |
| 2. | Не менее 0, 248 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Черныгина И. В. | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 0,248 тыс. детей рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | МПО |
| 2.1.1. | Мероприятие: Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Черныгина И. В. | информационно-аналитический отчет муниципалитета о проведении мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными | РП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-----------------|--|------------|
| | | | | | компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее» | |
| 2.1.2. | Мероприятие: Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Черныгина И. В. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | <i>РП</i> |
| 2.1.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Черныгина И. В. | Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта «Билет в будущее» | <i>РП</i> |
| 3. | Результат: Для 0,039 тыс. детей не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Гужова О. Н. | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности. Для не менее чем 0,039 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для | <i>МПО</i> |

| | | | | | | |
|--------|---|------------------|------------|--------------|--|-----------|
| | | | | | занятий физической культурой и спортом. | |
| 3.1.1. | Мероприятие: Предоставление Рыбновским муниципальным районом заявки в министерство образования и молодежной политики Рязанской области на предоставление субсидии из федерального и регионального бюджетов бюджету муниципалитета на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2019 г. | 01.08.2024 | Гужова О. Н. | Заявка муниципалитета в министерство образования и молодежной политики Рязанской области в установленном порядке на предоставление субсидии из федерального и регионального бюджетов | <i>РП</i> |
| 3.1.2. | Мероприятие: Заключение соглашения с министерством образования и молодежной политики Рязанской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджетов бюджету муниципалитета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Гужова О. Н. | Соглашение с министерством образования и молодежной политики Рязанской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджетов бюджету муниципалитета | <i>РП</i> |
| 3.1.3. | Мероприятие: Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Гужова О. Н. | Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий | <i>РП</i> |

| | | | | | | |
|------|--|--|------------|--------------|--|-----------|
| | | | | | физической культурой и спортом не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности | |
| 3.1. | КТ: Для 0,039 тыс. детей не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12.2019 | Гужова О. Н. | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности | <i>ПК</i> |

²Муниципальный проектный офис

³Проектный комитет

⁴Куратор проекта

⁵Руководитель проекта

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта
<Успех каждого ребенка>

МЕТОДИКА расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ⁶ | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|-------------------------|--|---|----------------------------------|--|---------------------------|
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателя (F _{дод}) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. №225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | (F _{дод}) =73 | <p>Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»</p> <p>Форма федерального статистического наблюдения №1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»</p> | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации | 1 раз в год, 30 марта года, следующим за отчетным периодом | |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 2. | $F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где:</p> | 0,087 | Отчет Рязанской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Орган исполнительной власти министерство | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--|-------------------------|-------------|--|
| | <p>К_і – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедшие обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p> | | | образования и молодежной политики Рязанской области | | | |
| <p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек</p> | | | | | | | |
| 3. | $F_{oy} = \sum_{i=1}^U X_i$ <p>где: X_і – численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в і-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или</p> | 0, 8 | Отчет муниципального образования - Рыбновский муниципальный район | министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Рыбновский муниципальный район | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|-------------------------|-------------|--|
| | аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U–число открытых онлайн – уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | | | | | | |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 4 | $F_{бвб} = X$ где: X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными | 0,068 | Отчет муниципального образования - Рыбновский муниципальный район | Оператор проекта «Билет в будущее», министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Рыбновский муниципальный район | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

⁶Исполнительный орган государственной власти Рязанской области, иной орган или организация.